



ATA DELIBERATIVA – REVISÃO DO PDTI 2025

Comitê Municipal de Tecnologia da Informação – CMTIC

Parecer Conclusivo sobre o PDTI Quatá (2023–2025)

Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco, às 10h20, reuniram-se os membros do **Comitê Municipal de Tecnologia da Informação – CMTIC**, juntamente com convidados consultivos, para análise e deliberação sobre o **Quadro de Acompanhamento do Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI Quatá (2023–2025)**.

1. Síntese da Análise

- **Total de itens avaliados:** 27
- **Itens concluídos:** 17
- **Itens em andamento:** 6
- **Itens pendentes:** 4

Percentual de Conclusão
62,96% das metas previstas foram concluídas até 2025

2. Principais Resultados

- **Governança e Planejamento:** 100% concluído.
- **Estrutura Organizacional:** solicitação de criação de cargo de Técnico em Informática.
- **Infraestrutura e Conectividade:** rede de fibra óptica expandida principalmente no sistema de monitoramento; melhoria de memória e espaço de armazenamento do servidor, Internet Rural em andamento para melhorias (nova licitação prevista para 2026), implantação de Wi-Fi em 100% das escolas e creches, implantação do Wi-fi Público para atender a população em vários pontos estratégicos.
- **Segurança da Informação:** política municipal implementada; antivírus com gestão centralizada em andamento; treinamentos pendentes, nova licitação prevista para empresa prestadora de serviços de firewall, servidores e rede local.
- **Sistemas e Serviços Digitais:** catálogo ampliado, integração de sistemas e interoperabilidade concluídos.
- **Gestão de Riscos:** mapeamento e plano de contingência concluídos.
- **Transparência e Atendimento ao Cidadão:** todos os itens concluídos, destaca-se o início de canais integrados de atendimento também utilizando o WhatsApp.
- **Capacitação e Cultura Digital:** inclusão digital concluída; treinamentos periódicos pendentes; incentivo ao EAD em andamento; e em andamento a implantação de processos sem papel.

3. Conclusão

O Comitê reconhece o **avanço significativo** do PDTI Quatá, com mais de 60% das metas concluídas até 2025, demonstrando maturidade em governança digital, infraestrutura e transparência.

Recomenda-se atenção especial às **pendências estruturais e de capacitação**, fundamentais para consolidar a sustentabilidade das ações de TI e garantir a plena efetividade até 2027.

4. Assinam deliberando

Comitê Municipal de Tecnologia da Informação – CMTIC

Representantes presentes:

- Ana Paula dos Santos Braatz Vieira - Analista de T.I.C
- Rodrigo da Silva Costa - Analista de T.I.C

Convidados consultivos:

- Gabriel Batista Ribeiro – Representando o Suporte de T.I.
- Marcelo Rosa – Representando o Instituto Inova Cidades



Quadro de Acompanhamento – PDTI QUATÁ (2023–2025)

Área	Item	Status
Governança e Planejamento	Publicar e manter PDTI atualizado no site oficial	Concluído
	Revisões periódicas (mínimo anual)	Concluído
	Criar Comitê de Governança de TI	Concluído
	Alinhar ações de TI com PPA, LDO e LOA	Concluído
Estrutura Organizacional	Formalizar unidade de TI com papéis definidos	Em andamento Pedido enviado
	Capacitar equipe em boas práticas (ITIL, COBIT, ISO)	Pendente
	Estabelecer contratos claros com terceirizadas	Concluído
Infraestrutura e Conectividade	Expandir rede de fibra óptica e rádio	Concluído
	Garantir cobertura da Internet Rural com melhoria de sinal	Em andamento Nova licitação 2026
	Implantar políticas de backup e recuperação	Pendente Novo plano
	Atualizar servidores e equipamentos críticos	Em andamento
Segurança da Informação	Implementar política municipal de segurança digital	Concluído
	Adotar firewall e antivírus corporativo	Em andamento Antivírus
	Treinar servidores em boas práticas de segurança	Pendente
Sistemas e Serviços Digitais	Ampliar catálogo de serviços digitais	Concluído
	Integrar sistemas de saúde, educação e assistência social	Concluído
	Garantir interoperabilidade com sistemas externos (TCE, Governo SP)	Concluído
	Expandir uso de assinaturas digitais	Em andamento Envio de Termo de Responsabilidade
Gestão de Riscos	Mapear riscos de TI (GUT/SWOT)	Concluído
	Criar plano de contingência para serviços críticos	Concluído
	Monitorar indicadores de desempenho (IEGM)	Concluído



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

C.N.P.J (MF) 44.547.313/0001-30



Transparência e Atendimento ao Cidadão	Disponibilizar relatórios do PDTI no Portal da Transparência	Concluído
	Ampliar canais digitais de atendimento	Concluído
	Garantir acessibilidade digital nos portais	Concluído
Capacitação e Cultura Digital	Realizar treinamentos periódicos para servidores	Pendente
	Promover inclusão digital da população	Concluído
	Incentivar uso de EAD e plataformas educacionais	Em andamento

