



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

----- ESTADO DE SÃO PAULO -----

RUA GENERAL MARCONDES SALGADO Nº 332 - CEP 19.780-000 - FONE (018) 3366-9500

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

MUNICÍPIO:

QUATÁ/SP

DATA BASE

Outubro/2023

OBJETO:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convênio.

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 360 DIAS		PERÍODO 360 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO 330 DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO 330 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	UN		1,00		1,00	
		R\$		R\$ 8.884,31		R\$ 8.884,31	
2	RECAPEAMENTO COM EXECUÇÃO DE FRESAGEM	M2		905,91	905,91	1.811,82	
		R\$		R\$ 91.095,38	R\$ 91.095,38	R\$ 182.190,76	
3	RECAPEAMENTO COM RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA	M2		2.042,10	2.042,10	4.084,20	
		R\$		R\$168.698,92	R\$168.698,93	R\$ 337.397,85	
4	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	M2		4.617,40	4.617,41	9.234,81	
		R\$		R\$ 305.014,64	R\$ 305.014,64	R\$ 610.029,28	
RECURSOS ESTADUAL				R\$ 490.000,00	R\$ 490.000,00	R\$ 980.000,00	
RECURSOS PRÓPRIO				R\$ 83.693,25	R\$ 74.808,95	R\$ 158.502,20	
TOTAL				R\$ 573.693,25	R\$ 564.808,95	R\$ 1.138.502,20	

JOAO LUIS NUNES
POLETINE:45475070822

Assinado de forma digital por JOAO
LUIS NUNES POLETINE:45475070822
Dados: 2023.11.16 13:28:33 -03'00'

ASSINATURA

JOÃO LUIS NUNES POLETINE
CREA: 507.081.071-9
ART:28027230231825856