



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

MUNICÍPIO:

QUATÁ/SP

DATA BASE

25/09/2025

OBJETO:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE ANEL VIÁRIO

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convênio.

FINAL: 24 meses a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 12 MESES		PERÍODO 12 MESES		
			Prazo de liberação: em 1 mês após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO 11 MESES	Prazo de liberação: em 1 mês após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO 11 MESES	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	6,00			6,00	
			R\$	9.628,74			9.628,74
2	RECAPEAMENTO COM RESTAURAÇÃO DE BASE	M2	5.510,40		5.510,40	11.020,80	
			R\$	1.103.664,79	1.103.664,79	2.207.329,58	
3	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	M2	2.894,18		2.894,18	5.788,36	
			R\$	241.584,15	241.584,15	483.168,30	
4	GUIAS E SARJETAS E REPAROS	M	727,94		727,94	1.455,87	
			R\$	14.444,34	14.444,35	28.888,69	
5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VERTICAL	E	0,5		0,5	1,00	
			UN	195.876,91	195.876,90	391.753,81	
	RECURSOS ESTADUAL		1.524.106,42		1.524.106,42	3.048.212,84	
	RECURSOS PRÓPRIO		41.092,51		31.463,77	72.556,28	
	TOTAL		1.565.198,93		1.555.570,19	3.120.769,12	

ASSINATURA _____

JOÃO LUIS NUNES POLETINE
CREA/CAU: 507.081.071-9
ART/RRT: 2620251707495

FIDEI ET LABORIS SIGNUM